2026 대한민국 고등학생 AI·SW 개발 공모전

RE:CARE 최종 개발 일정 및 역할 분담

10 월 6 일 ~ 11 월 27 일 · 8 주 실행계획

10/21 중간점검 = MVP 시연 · 11/23 프로젝트 데드라인 · 11/26~27 최종 발표

누가 · 무엇을 · 어떻게 하는지까지 날짜별로 명시

TEAM : DETA BEV

00
ROADMAP

전체 개발 로드맵

1 주차	10/6 ~ 10/9	설계 · 자료 조사 · 개발 기준 확정
2 주차	10/12 ~ 10/16	MVP 핵심 기능 구현
3 주차	10/19 ~ 10/21	MVP 안정화 · 중간점검
4 주차	10/22 ~ 10/30	핵심 기능 확장 · 낭비 금액 · AI
5 주차	11/2 ~ 11/6	전체 기능 통합 · 기능 동결
6 주차	11/9 ~ 11/13	QA · 외부 사용자 테스트
7 주차	11/16 ~ 11/20	최종 안정화 · 발표 슬라이드 제작
8 주차	11/23 ~ 11/25	프로젝트 제출 · 발표 준비
발표	11/26 ~ 11/27	최종 발표 · 앱 시연

핵심 마일스톤

10/8	DB 구조 확정
10/16	MVP 기능 개발
10/21	**MVP 실제 시연**
10/30	핵심 기능 전체 구현
11/5	기능 · DB 동결
11/10	외부 사용자 테스트
11/13	S 급 오류 0
11/18	A 급 오류 0 · 슬라이드 확정
11/20	제출 가능한 최종 빌드
11/23	**프로젝트 데드라인**
11/26~27	**최종 발표**

※ 10/24~25 · 11/14~15 · 11/21~22 주말은 공식 버퍼입니다 . 새 기능은 추가하지 않고 밀린 작업만 흡수합니다 .

00
SCOPE

최종 기능 범위

핵심 기능 7 개를 실제로 완성하는 것을 최우선으로 하며 , 발표에서 부가 기능을 과하게 제시하지 않습니다 .

	핵심 기능	목표 시점
1	식료품 등록	10 월
2	식료품 목록 — D-Day · 임박순	10 월
3	식료품 정보 수정 · 삭제	10 월
4	소비기한 관리 — 임박 · 먹음 · 버림	10 월
5	**낭비 금액 계산 — 이번 주 버린 금액**	10 월 MVP
6	AI 레시피 추천	11 월
7	**낭비 금액 리포트 고도화 — 기간 전환 · 품목 TOP 3**	11 월

부가 기능 — 여유가 있으면

- 식비 정리 — 기간별 구매액
- 소비기한 요약 알림
- 식품 가격 · 단가 실데이터
- 부분 소비
- 사진 인식 · 바코드 인식

제외

- 냉장고 점수
- 리워드 기능

※ 11/5 부터 신규 기능 개발을 동결하고 , 이후에는 버그 수정 · QA · 안정화 · 제출물 완성에 집중합니다 .

※ 일정이 밀릴 경우 가장 먼저 축소할 기능은 7 번 (리포트 고도화) 입니다 .

00

DATA MODEL

데이터 구조와 낭비 금액 계산

식료품 1 건은 최대한 단순하게 구성하고 , 부분 소비에 따른 금액 배분은 구현하지 않습니다 .

식료품 1 건

이름	
수량	포장 단위로 등록
소비기한	D-Day 계산 기준
구매가	낭비 금액 계산 기준
등록일 (구매일)	★ 추가
상태	보유 / 소비 / 폐기
처리일	★ 추가 · 기간 집계 기준

낭비 금액 계산

상태가 ' 폐기 ' 이고 처리일이 해당 기간에 포함되는
식료품의 구매가 합계

예시

계란	5,000 원	소비
우유	3,200 원	**폐기**
딸기	5,600 원	**폐기**
이번 주 낭비 금액		**8,800 원**

※ 등록일과 처리일이 없으면 ' 이번 주 ' 라는 기간을 뽑을 수 없습니다 . 10/8 DB 확정 시 반드시 포함합니다 .

※ 수량은 개수 단위로만 다루며 , ' 계란 10 개 중 3 개 ' 같은 부분 소비는 부가 기능으로 둡니다 .

※ 등록 화면 문구로 '1 팩 · 1 묶음 ' 처럼 포장 단위 입력을 유도합니다 .

01

WEEK 1 — 기획 및 설계

1 주차 일정

화 10/6 · 수 10/7

일정	담당	업무	어떻게
화 10/6	홍현제	AI 담당 기능 정리	AI 레시피 추천의 입력값과 출력 형식을 정의하고 프롬프트 기본 구조를 작성해 팀장에게 전달
	김도현	전체 화면 구조 작성	홈 → 목록 → 등록 → 상세 · 수정 화면 흐름을 설계하고 개발에 필요한 화면 목록 정리
	김대겸	앱 내부 문구 작성	버튼 · 오류 · 빈 화면 문구와 등록 · 수정 · 삭제 · 폐기 상황별 안내 문구 초안 작성
	권순호	최종 기능 범위 확정	MVP 와 부가 기능을 구분하고 개발 환경 · 기술 스택을 확정한 뒤 팀원 작업 취합
수 10/7	김대겸	개발기획서 PDF 제작	확정된 기획 내용을 반영해 PDF 를 제작하고 팀장에게 전달해 당일 피드백 받기
	홍현제	경쟁 서비스 조사	출시된 서비스의 기능과 장단점 , 문제의 심각성을 뒷받침할 자료 조사
	김도현	주요 화면 와이어프레임	등록 · 목록 · 상세 / 수정 · 낭비 금액 화면의 와이어프레임 작성
	권순호	개발 · 데이터 구조 초안	프로젝트 기본 구조와 데이터 구조 초안을 작성하고 팀원 결과물 검토

01

WEEK 1 — 기획 및 설계

1 주차 일정

목 10/8 · 금 10/9

일정	담당	업무	어떻게
목 10/8	김대겸	PDF 최종 수정	10/7 제작본에 피드백을 반영해 문구와 구성을 수정하고 최종 컨펌본 준비
	홍현제	기능별 완료 기준 작성	기능별 완료 기준과 QA 체크리스트 초안을 작성
	김도현	화면 흐름 검토	와이어프레임을 수정하고 개발팀 전달용 화면 구조 정리
	권순호	★ DB 구조 확정	PDF 최종 컨펌 . 이름 / 수량 / 소비기한 / 구매가 / 등록일 / 상태 / 처리일 필드 확정
금 10/9	홍현제	진행 상황 점검	기능별 완료율을 작성하고 QA 체크리스트 정리
	김도현	주요 화면 설계 완료	색상 · 폰트 · 버튼 규격을 포함한 화면 설계를 완료해 개발팀에 전달
	김대겸	PDF 최종본 정리	발표자료에 필요한 이미지 · 아이콘 · 도표 목록 작성
	권순호	1 주차 결과물 통합	개발 환경 준비를 마치고 2 주차 개발 우선순위 확정

02

WEEK 2 — MVP 개발

2 주차 일정

월 10/12 · 화 10/13

일정	담당	업무	어떻게
월 10/12	권순호	식료품 등록 기능 구현	등록 기능과 DB 저장 구현
	김도현	등록 화면 UI 구현	입력 항목 연결 및 화면 이동 구현
	홍현제	등록 기능 테스트 기준	입력값 예외 상황을 정리하고 테스트 기준 작성
	김대겸	등록 관련 문구 적용	등록 · 완료 · 오류 문구를 실제 화면에 적용하고 검토
화 10/13	권순호	식료품 목록 조회 구현	저장된 데이터 불러오기와 목록 조회 구현
	김도현	목록 UI 구현	D-Day 표시와 임박 식품의 시각적 구분 적용
	홍현제	목록 · 날짜 계산 테스트	정렬과 소비기한 날짜 계산이 정확한지 테스트
	김대겸	목록 화면 문구 검토	목록에 표시되는 정보 배치와 문구 검토

02

WEEK 2 — MVP 개발

2 주차 일정

수 10/14 · 목 10/15

일정	담당	업무	어떻게
수 10/14	권순호	수정 · 삭제 기능 구현	상세 정보 조회와 수정 · 삭제 기능 구현
	김도현	상세 · 수정 화면 구현	상세 화면과 수정 화면 UI 구현
	홍현제	수정 · 삭제 테스트	잘못된 입력과 수정 · 삭제 동작 테스트
	김대겸	수정 · 삭제 안내 문구	삭제 시 낭비 기록에 반영되지 않는다는 안내 포함
목 10/15	권순호	★ 소비 · 폐기 + 금액 계산	상태값 변경을 구현하고 이번 주 폐기 금액 계산 기능 구현
	김도현	소비 · 폐기 UI 구현	이번 주 버린 금액을 화면에 표시
	홍현제	낭비 금액 계산 검증	소비 · 폐기 상태 변경과 금액 계산 결과 검증
	김대겸	낭비 금액 문구 작성	금액이 사용자에게 직관적으로 보이는지 검토

02

WEEK 2 — MVP 개발

2 주차 일정

금 10/16

일정	담당	업무	어떻게
금 10/16	권순호	MVP 전체 통합	구현된 기능을 하나의 흐름으로 통합
	김도현	화면 연결 · UI 수정	화면 연결과 UI 오류 수정
	홍현제	1 차 MVP QA	핵심 흐름 전체를 테스트하고 오류 정리
	김대겸	문구 · 시각 완성도 검토	전체 문구와 시각적 완성도 검토

03

WEEK 3 — MVP 안정화 · 중간점검

3 주차 일정

월 10/19 · 화 10/20 · 수 10/21

일정	담당	업무	어떻게
월 10/19	권순호	MVP 통합 · 오류 수정	주요 오류를 수정하고 데이터 흐름 확인
	김도현	화면 · UI 오류 수정	화면 연결 오류와 UI 오류 수정
	홍현제	전체 기능 QA	전체 기능을 테스트하고 오류 목록 작성
	김대겸	중간점검 발표자료 정리	발표자료를 정리하고 시연 화면 확인
화 10/20	홍현제	오전 — 최종 MVP 테스트	핵심 사용자 흐름과 치명적 오류 확인
	권순호 · 김도현	오전 — 오류 즉시 수정	QA 에서 발견된 오류를 당일 수정
	전체 팀	오후 — 1 차 리허설	등록 → 목록 → 수정 → 폐기 → 낭비 금액 확인까지 발표 흐름 연습
	김대겸	발표자료 · 대본 점검	발표 자료와 대본의 흐름 점검
수 10/21	전체 팀	MVP 중간점검	등록 / 목록 / 수정 · 삭제 / 임박 식품 / 소비 · 폐기 / 이번 주 낭비 금액 시연

04

WEEK 4 — 핵심 기능 확장

4 주차 일정

목 10/22 · 금 10/23

일정	담당	업무	어떻게
목 10/22	권순호	제출물 요구사항 최종 확인	완성작 · 소스코드 · 발표자료 · 시연 영상 등 제출물과 형식 · 기한을 정리해 팀 채팅 공유
	권순호	★ AI API 사전 준비	계정 준비와 API 키 발급 , 사용량 제한 설정 후 테스트 호출 1 회로 정상 작동 확인
	김도현	디자인 기준 확정	색상 · 폰트 · 버튼 크기와 형태 · 여백 등 전체 화면 공통 UI 규칙 정리
	홍현제	중간점검 결과 정리	중간점검에서 나온 문제점과 수정이 필요한 기능에 우선순위를 정해 팀장에게 전달
	김대겸	발표자료 보완	중간점검 자료를 검토하고 부족한 설명과 시각자료를 보완
금 10/23	권순호	중간점검 지적사항 수정	홍현제가 정리한 우선순위대로 MVP 오류를 수정하고 수정 · 삭제 기능 동작 점검
	김도현	주요 화면 UI 적용	확정된 디자인 기준에 따라 목록 · 상세 · 소비 · 폐기 화면 UI 정리
	홍현제	완료 기준 기반 검증	각 기능의 실제 동작을 확인하고 미동작 기능과 예외 상황 정리
	김대겸	문구 · 시각자료 제작	1~3 주차 문구를 화면에 맞게 다듬고 아이콘 · 이미지 · 도표 준비

04

WEEK 4 — 핵심 기능 확장

4 주차 일정

토 · 일 10/24~25 · 월 10/26 · 화 10/27

일정	담당	업무	어떻게
토 · 일 10/24~25	전체 팀	공식 버퍼	지연된 기능과 기획 · 디자인 문제를 보완 . 새로운 기능은 추가하지 않는다
월 10/26	권순호	낭비 금액 리포트 기본 구현	상태가 ' 폐기 ' 이고 처리일이 해당 기간인 데이터의 구매가를 합산해 낭비 금액 계산
	김도현	낭비 금액 화면 UI 제작	버린 금액을 한눈에 확인할 수 있게 배치하고 기존 디자인 기준과 통일
	홍현제	금액 계산 테스트 기준 작성	폐기 · 소비 · 미처리 식품과 서로 다른 처리일을 기준으로 테스트 항목 작성
	김대겸	낭비 금액 설명 문구	낭비 금액의 의미를 이해할 수 있도록 제목 · 설명 · 빈 화면 문구 작성
화 10/27	권순호	금액 계산 ↔ 식료품 데이터 연결	등록 → 폐기 처리 → 처리일 저장 → 금액 계산까지 데이터 흐름이 끊기지 않는지 확인
	김도현	낭비 금액 화면 연결	목록과 폐기 처리 화면에서 낭비 금액 화면으로 자연스럽게 이동하도록 정리
	홍현제	낭비 금액 통합 테스트	일부는 소비 , 일부는 폐기해 실제 상황을 만들고 계산 결과가 예상과 일치하는지 확인
	김대겸	낭비 금액 발표자료 제작	버린다는 행동을 금액으로 보여주는 차별점을 설명할 문구와 시각자료 준비

04

WEEK 4 — 핵심 기능 확장

4 주차 일정

수 10/28 · 목 10/29

일정	담당	업무	어떻게
수 10/28	권순호	AI 레시피 추천 API 연결	10/22 에 테스트한 API 를 실제 기능과 연결하고 보유 식료품 정보를 전달
	김도현	AI 레시피 추천 화면 제작	음식명 · 필요 재료 · 조리 방법을 구분해 표시하고 기존 화면과 디자인 통일
	홍현제	AI 추천 결과 테스트	식료품 정보 전달과 결과 표시를 확인하고 오류 · 부적절한 결과 정리
	김대겸	AI 화면 안내 문구	사용 방법 · 결과 없음 · 오류 발생 시 안내 문구 작성
목 10/29	권순호	AI 추천 기능 안정화	호출 오류 · 응답 지연 · 빈 응답 등 예외 상황 처리
	김도현	전체 화면 UI 통일성 점검	버튼 · 글자 크기 · 여백 · 색상이 다르게 적용된 부분을 찾아 수정
	홍현제	AI 기능 집중 테스트	다양한 식료품 조합으로 요청해 정상 응답 여부 확인 후 팀장에게 전달
	김대겸	기능 설명 초안 작성	등록부터 낭비 금액 · AI 추천까지 사용 흐름을 발표자료 내용으로 정리

04

WEEK 4 — 핵심 기능 확장

4 주차 일정

금 10/30

일정	담당	업무	어떻게
금 10/30	권순호	**핵심 기능 전체 통합**	등록 → 목록 → 소비기한 → 소비 · 폐기 → 낭비 금액 → AI 추천이 하나로 연결되는지 확인
	김도현	**UI 최종 보완**	통합된 기능을 직접 사용하며 화면 전환 · 버튼 위치 · 입력 방식 보완
	홍현제	**핵심 기능 통합 QA**	완료 기준을 다시 적용해 전 기능을 확인하고 문제를 중요도별로 정리
	김대겸	**4 주차 결과물 정리**	개발 기능과 발표자료를 확인해 부족한 설명 · 이미지 · 도표를 보완 후 공유

05

WEEK 5 — 전체 기능 통합

5 주차 일정

월 11/2 · 화 11/3

일정	담당	업무	어떻게
월 11/2	권순호	전체 데이터 흐름 점검	등록부터 소비 · 폐기 , 낭비 금액 , AI 추천까지 데이터가 정상 전달되는지 확인
	김도현	주요 화면 세부 UI 보완	실제 사용 중 발견되는 구성 문제를 수정하고 조작이 자연스럽게 이어지도록 보완
	홍현제	1 차 통합 테스트	핵심 기능을 처음부터 끝까지 사용자처럼 사용하며 오류와 불편사항 기록
	김대겸	최종 발표자료 제작 시작	확정된 기능과 차별점을 바탕으로 발표자료 전체 구조 구성
화 11/3	권순호	AI 추천 기능 최종 보완	실제 데이터로 결과를 확인하고 오류 발생 조건 수정
	김도현	AI 추천 화면 최종 정리	결과가 한눈에 들어오도록 정보 배치 조정
	홍현제	AI 추천 기능 검증	다양한 조합을 입력해 결과 생성과 화면 표시 확인
	김대겸	AI 기능 발표자료 제작	AI 가 무엇을 입력받고 무엇을 내놓는지 실제 사용 흐름 기준으로 정리

05

WEEK 5 — 전체 기능 통합

5 주차 일정

수 11/4 · 목 11/5

일정	담당	업무	어떻게
수 11/4	권순호	낭비 금액 리포트 고도화	주간 · 월간 기간 전환과 품목별 낭비 금액 TOP 3 구현
	김도현	리포트 화면 제작	기간별 · 품목별 낭비 금액이 쉽게 비교되도록 화면 구성
	홍현제	리포트 계산 결과 검증	기간 변경 시 해당 기간 데이터만 계산되는지 , TOP 3 가 정확한지 테스트
	김대겸	리포트 발표자료 제작	낭비를 금액으로 확인할 수 있다는 점을 시각적으로 표현
목 11/5	권순호	★ 핵심 기능 최종 통합 · DB 동결	7 개 기능을 하나의 흐름으로 연결 . DB 구조를 확정하고 테스트 데이터 정책 결정
	김도현	전체 UI 최종 정리	디자인 규칙을 재확인하고 구현 중 생긴 UI 불일치 수정
	홍현제	완료 기준 최종 검증	코드 존재가 아니라 실제 사용 환경에서 동작하는지 확인
	김대겸	발표자료 초안 완성	문제 정의 · 해결 방법 · 주요 기능 · 차별점 · 기대 효과를 담은 1 차 완성본

05

WEEK 5 — 전체 기능 통합

5 주차 일정

금 11/6

일정	담당	업무	어떻게
금 11/6	전체 팀	핵심 기능 최종 게이트 테스트	실제 기기에서 7 개 기능을 순서대로 사용하고 미동작 기능이 있는지 확인
	권순호	개발 완료 여부 판정	완료 기준 미충족 기능을 정리하고 수정 우선순위 결정
	홍현제	QA 결과 문서화	발견된 오류를 기능별 · 심각도별로 정리해 팀장에게 전달
	김도현 · 김대겸	발표자료 ↔ 앱 대조	발표자료에 설명된 기능이 실제 앱에 있는지 확인하고 다른 부분 수정

06

WEEK 6 — QA · 사용자 테스트

6 주차 일정

월 11/9 · 화 11/10

일정	담당	업무	어떻게
월 11/9	홍현제	QA 1 차	핵심 기능을 실제 사용 순서대로 테스트하고 오류 · UI · 문구 문제를 모두 기록
	권순호	버그 수정 · 미달 기능 마무리	11/6 게이트에서 미달 판정된 기능을 마무리하고 동작에 영향을 주는 문제부터 수정
	김도현	UI 문제 수정	화면 전환 · 버튼 · 입력창 · 글자 표시 · 여백 문제 수정
	김대겸	발표자료 오류 점검	기능명 · 수치 · 설명 · 이미지가 실제 앱과 일치하는지 확인
화 11/10	전체 팀	외부 사용자 테스트	처음 쓰는 1 인가구 5 명에게 설명 없이 등록부터 폐기 처리까지 직접 사용하게 한다
	홍현제	테스트 진행 · 기록	어느 단계에서 멈추는지 관찰하고 도움을 주기 전에 발생한 문제를 기록
	권순호	개발 문제 분석	기능 오류인지 사용성 문제인지 구분해 수정 항목 정리
	김도현	사용성 문제 분석	버튼과 화면의 의미를 이해하지 못한 부분을 확인하고 개선안 정리
	김대겸	사용자 피드백 정리	공통적으로 불편해한 부분과 긍정적 평가를 정리해 팀 채팅 공유

6 주차 일정

수 11/11 · 목 11/12

일정	담당	업무	어떻게
수 11/11	권순호	개발 문제 수정	기능 오류와 데이터 처리 오류를 우선 수정하고 재테스트
	김도현	사용성 문제 수정	어려워했던 버튼 · 문구 · 화면 이동 수정
	홍현제	수정 기능 재검증	전날 오류가 해결됐는지 , 새 문제가 없는지 함께 테스트
	김대겸	테스트 결과 반영	사용자 테스트를 진행했다는 사실과 결과를 발표자료에 활용하도록 정리
목 11/12	홍현제	QA 2 차	1 차 QA 와 외부 테스트 문제를 수정한 뒤 전체 핵심 기능 재테스트
	권순호	최종 버그 수정	핵심 기능의 정상 작동을 방해하는 오류를 우선 수정 후 재검증
	김도현	최종 UI 검수	실제 기기에서 주요 화면을 확인하고 디자인 · 사용성 문제 수정
	김대겸	발표자료 내용 검토	발표자료와 실제 앱의 기능 · 수치 일치 여부 확인

06

WEEK 6 — QA · 사용자 테스트

6 주차 일정

금 11/13 · 토 · 일 11/14~15

일정	담당	업무	어떻게
금 11/13	권순호	오전 — 최종 수정	11/12 QA 에서 나온 문제 중 수정 가능한 항목을 오전까지 처리하고 기기에서 확인
	홍현제	오전 — 수정 결과 검증	수정된 오류 해결 여부와 새로운 오류 발생 여부 검사
	전체 팀	오후 — 최종 판정	완료 기준을 다시 확인하고 11/14~15 버퍼에서 수정할 문제 확정
	김대겸	발표자료 수정 반영	최종 판정 결과를 발표자료에 반영하고 발표 자료 정리
토 · 일 11/14~15	전체 팀	공식 버퍼	최종 판정에서 나온 필수 수정 항목만 처리 . 문제가 없으면 변경하지 않는다

07

WEEK 7 — 최종 안정화 · 발표 슬라이드

7 주차 일정

월 11/16 · 화 11/17

일정	담당	업무	어떻게
월 11/16	전체 팀	★ 기능 동결 확인	핵심 · 부가 기능 범위를 다시 확인하고 이후 새로운 기능을 추가하지 않는다
	권순호	최종 안정화	실행 · 저장 · 화면 이동 · 소비 · 폐기 · 금액 계산 · AI 추천의 안정성 확인
	홍현제	최종 QA 시작	실제 기기에서 전체 기능을 반복 사용하며 오류 확인
	김도현	최종 화면 검수	앱 화면에서 수정이 필요한 디자인 문제를 마지막으로 확인
	김대겸	★ 발표 슬라이드 1 차 제작	확정된 기능과 결과를 기준으로 발표 슬라이드 1 차본을 만들고 팀장에게 피드백 받기
화 11/17	홍현제	회귀 QA	핵심 기능을 반복 실행해 오류 재현 여부를 확인하고 팀장에게 전달
	권순호	최종 버그 수정	반드시 수정해야 하는 오류를 처리하고 수정 후 재테스트
	김도현	최종 UI 검수	모든 주요 화면의 버튼 · 글자 · 이미지 · 여백 · 화면 전환 확인
	김대겸	★ 발표 슬라이드 2 차 제작	1 차 피드백을 반영해 처음부터 다시 만들고 전체 팀에게 2 차 피드백 받기

07

WEEK 7 — 최종 안정화 · 발표 슬라이드

7 주차 일정

수 11/18 · 목 11/19

일정	담당	업무	어떻게
수 11/18	권순호	최종 버그 수정 · 안정화	남은 오류를 수정하고 핵심 기능에 치명적 오류가 없는 상태를 만든다
	홍현제	A 급 오류 0 최종 확인	앱 사용이나 핵심 기능을 막는 오류가 없는지 확인해 팀장에게 전달
	김도현	최종 UI 상태 확정	이후 변경하지 않을 최종 디자인 상태를 확정
	김대겸	★ 발표 슬라이드 3 차 제작	2 차 피드백을 반영해 다시 만들고 발표 슬라이드 최종안을 확정
목 11/19	권순호	소스코드 정리	사용하지 않는 코드와 테스트 데이터를 정리하고 개발 흔적 제거
	권순호	제출용 프로젝트 점검	API 키 등 노출되면 안 되는 정보가 없는지 확인하고 제출 파일 정리
	김도현	최종 화면 확인	실제 기기에서 모든 주요 화면이 확정된 디자인대로 보이는지 확인
	김대겸	제출용 발표자료 확인	페이지 순서 · 오탈자 · 이미지 해상도 · 통계 출처 · 파일 형식 확인
	전체 팀	리허설 ① 자료 기준	발표 슬라이드만 기준으로 발표 순서와 각자 담당할 내용 확인

07

WEEK 7 — 최종 안정화 · 발표 슬라이드

7 주차 일정

금 11/20 · 토 · 일 11/21~22

일정	담당	업무	어떻게
금 11/20	권순호	최종 제출용 빌드 제작	최종 소스코드 기준으로 빌드를 만들고 실제 기기 설치 · 실행 확인
	홍현제	출하 QA	최종 빌드를 기기에 설치해 핵심 기능 전체를 다시 실행하고 오류 확인
	김도현	최종 시각 상태 확인	최종 빌드에서 화면이 계획한 디자인대로 표시되는지 확인
	김대겸	리허설 ② 앱 조작	확정된 발표 슬라이드로 실제 앱을 조작하며 발표하는 방식으로 리허설
	전체 팀	제출 파일 최종 확인	완성작 · 소스코드 · 발표자료 · 시연 영상 등 요구 제출물 준비 확인
토 · 일 11/21~22	전체 팀	★ 공식 버퍼	남은 문제만 처리 . 코드를 수정했다면 11/23 제출 전 홍현제 재검증을 반드시 거친다

08

SUBMISSION — 제출 및 발표 준비

8 주차 일정

월 11/23 · 화 11/24

일정	담당	업무	어떻게
월 11/23	권순호	★ 프로젝트 최종 제출	최종 빌드 · 소스코드 · 발표자료 등 제출물을 기한 내에 제출하고 접수 여부까지 확인
	홍현제	제출 직전 최종 점검	제출 파일이 출하 QA 를 통과한 빌드와 동일한지 , 버퍼 수정분이 있다면 재검증했는지 확인
	김도현	제출 빌드 실행 확인	실제 기기에 설치해 핵심 기능이 정상 동작하는지 마지막으로 확인
	김대겸	제출물 형식 확인	파일명 · 형식 · 용량 · 누락 자료를 확인하고 제출 기록을 보관
화 11/24	김대겸	★ 발표 슬라이드 최종 수정	리허설 결과와 팀 피드백을 반영해 발표 슬라이드를 한 번 더 다듬는다
	김도현	시연 흐름 정리	발표 순서에 맞춰 화면 이동을 정리하고 불필요한 단계 제거
	홍현제	예상 질문 정리	기능 · 데이터 · QA 결과에 대한 예상 질문과 답변을 정리해 역할별로 배분
	권순호	발표 구성 확정	발표 시간 배분과 담당 구간을 확정하고 시연 기기 · 네트워크 점검
	전체 팀	★ 제출본 = 시연본 확인	11/23 제출 이후 앱은 수정할 수 없다 . 문제가 나오면 고치지 않고 시연 동선으로 우회한다

08

SUBMISSION — 제출 및 발표 준비

8 주차 일정

수 11/25

일정	담당	업무	어떻게
수 11/25	전체 팀	리허설 ③ 실전 가정	심사 상황을 가정해 발표 → 앱 시연 → 질의응답까지 한 번에 진행
	김대겸	발표 슬라이드 확정	리허설에서 나온 수정만 반영하고 이후에는 슬라이드를 변경하지 않는다
	권순호	시연 환경 최종 점검	시연 기기 · 네트워크 상태와 AI 응답 지연 시 대비책 확인
	홍현제	시연 시나리오 최종 검증	리허설에서 발생한 오류와 멈춘 지점을 기록해 발표 당일에 대비

09

PRESENTATION — 최종 발표

발표 일정

목 11/26 · 금 11/27

일정	담당	업무	어떻게
목 11/26	전체 팀	★ 최종 발표 1 일차	발표 → 앱 시연 → 질의응답을 역할별 담당 구간대로 진행
	권순호	발표 · 기술 질문 대응	개발 구성과 기술 선택에 대한 질문에 근거를 들어 답변
	김도현	앱 시연 담당	정리된 시연 흐름대로 앱을 조작하며 화면 구성 이유를 설명
	김대겸	문제 · 차별점 설명	문제의 심각성과 낭비 금액이라는 차별점 , 기대 효과를 시각자료로 설명
	홍현제	기능 근거 · QA 결과 대응	기능 완료 여부와 테스트 결과에 대한 질문에 기록을 근거로 답변
금 11/27	전체 팀	최종 발표 2 일차 대응	발표가 이틀에 걸칠 경우 1 일차 피드백을 반영해 진행
	김대겸	1 일차 피드백 반영	질의응답에서 나온 내용을 반영해 설명과 자료를 보완
	홍현제	발표 결과 정리	받은 질문과 지적사항을 기록해 팀 자료로 남긴다
	권순호	프로젝트 마무리	소스코드와 제출 자료를 최종 보관하고 프로젝트를 종료

10

DEFINITION OF DONE

개발 완료 기준

기능은 코드가 작성됐다고 완료로 판단하지 않습니다 . 아래 흐름이 실제로 동작해야 완료입니다 .

식료품 등록	입력 → 저장 → 목록에서 확인
목록	저장된 식료품 → 목록 표시 → D-Day 정상 계산
수정 · 삭제	정보 변경 → 저장 → 목록에 반영
소비 · 폐기	상태 변경 → 처리일 저장 → 목록 · 기록에 반영
낭비 금액	폐기 처리 → 구매가 집계 → 낭비 금액 표시
AI 레시피	보유 식품 → AI 요청 → 레시피 결과 표시

최종 완료

앱 설치 → 실행 → 식품 등록 → 관리 → 소비 · 폐기 → 낭비 금액 확인 → AI 레시피 추천까지 실제 사용 가능

운영 기준

· 11 월 20 일을 실제 마감으로 본다 · 기능은 코드에 존재하는 것이 아니라 사용자가 실제로 쓸 수 있는 것을 완료로 인정한다